

	[image: ]
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 № 1968-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от       02.03.2021 № 467-п «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2021 и плановый период 2022-2023 годов»



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
[bookmark: _GoBack]1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 02.03.2021 № 467-п «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2021 и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа - заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ А.Р. Хафизова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа.

Глава муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ                                               А.А. Кузьмин

Разослано: в организационный отдел, отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений, прокуратуру Соль-Илецкого района, ФГБУ ФКП, Росреестр.
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
Соль-Илецкий городской округ
от « 13 » сентября 2021 № 1968-п

ПЛАН 
мероприятий («Дорожная карта») по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2021 и плановый период 2022-2023 годов

I. Общие положения

План мероприятий («Дорожная карта») по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2021 и плановый период 2022-2023 годов утверждается в целях реализации подпрограммы 3 «Государственная регистрация прав, кадастр и картография» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре).
Под комплексными кадастровыми работами (далее – ККР) понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении земельных участков, зданий, сооружений, а также объектов незавершенного строительства, расположенных на определенной территории (одного или нескольких смежных кадастровых кварталов).
ККР осуществляются в отношении:
1) земельных участков, сведения ЕГРН о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;
2) земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами общего пользования и другими объектами (территориями) общего пользования,  и земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, комплексные кадастровые работы выполняются, если образование таких земельных участков предусмотрено утвержденным в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, проектом межевания территории;
3) зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
Результатом выполнения ККР является подготовка карты-плана территории, на основании которой осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков; установление и уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.
Заказчиком ККР является администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области.
Исполнителем ККР является кадастровый инженер, выступающий в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица.
Правообладатели земельных участков и (или) объектов недвижимости вправе предоставить исполнителю ККР имеющиеся у них материалы и документы в отношении объектов недвижимости, а также заверенные в установленном порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости. Правообладатели объектов недвижимости, являющихся объектом ККР, не вправе препятствовать выполнению ККР и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю ККР.
Результатом успешной реализации настоящей «Дорожной карты» является подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ.
Для оценки эффективности реализации «Дорожной карты» выбраны следующие контрольные показатели:
	Наименование контрольного показателя
	Количество кварталов
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	%
исполнения

	Количество подготовленных карт-планов муниципального образования от заявленных* к государственной регистрации
	24
	0
	12
	12
	100







*Перечень кадастровых кварталов, расположенных в границах 
муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, 
заявленных на проведение комплексных кадастровых работ

	Плановый период
	Кадастровые кварталы

	2022 год
	56:47:0101062, 56:47:0101063, 56:47:0101064, 56:47:0101066, 56:47:0101067, 56:47:0101069, 56:47:0101070, 56:47:0101071, 56:47:0101072, 56:47:0101073, 56:47:0101077, 56:47:0101060

	2023 год
	56:47:0101074, 56:47:0101075, 56:47:0101076, 56:47:0101078, 56:47:0101079, 56:47:0101080, 56:47:0101017, 56:47:0101018, 56:47:0101019, 56:47:0101021, 56:47:0101058, 56:47:0101068





Перечень
мероприятий, связанных с проведением комплексных кадастровых работ 

	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Номера кадастровых кварталов
	Сроки реализации мероприятий 
	Этапы работ (наименование предмета государственного контракта и краткое описание работ) 
	Планируемое количество муниципальных контрактов  (единиц) 
	Ответственные исполнители 
	Источник финансирования

	1 
	2
	
	3
	4
	6
	7
	8

	1 
	Комплексные кадастровые работы  
	
	2022-2023 годы
	    
	2
	Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Попов Иван Игоревич, 
тел. 8 (35336) 2-50-36, iip@si.orb.ru,  

главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Немич Марина Николаевна, 
тел. 8 (35336) 2-70-83, nmn@si.orb.ru 
	Бюджеты федерального,   районного уровней

	
	
	56:47:0101062, 56:47:0101063, 56:47:0101064, 56:47:0101066, 56:47:0101067, 56:47:0101069, 56:47:0101070, 56:47:0101071, 56:47:0101072, 56:47:0101073, 56:47:0101077, 56:47:0101060
	2022 год
	
	
	
	

	
	
	56:47:0101074, 56:47:0101075, 56:47:0101076, 56:47:0101078, 56:47:0101079, 56:47:0101080, 56:47:0101017, 56:47:0101018, 56:47:0101019, 56:47:0101021, 56:47:0101058, 56:47:0101068
	2023 год
	
	
	
	

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Проведение открытого аукциона   на заключение муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ   "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	   В течение   
       марта
	    
	
	
	

	1.2
	Заключение муниципального контракта
	
	Начало апреля
	
	
	
	

	1.3
	информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения ККР
	
	 10-15 апреля (в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта)
	Размещение извещения о начале выполнения ККР в газете «Илецкая Защита», на официальном сайте администрации (www. soliletsk.ru), на информационных щитах Соль-Илецкого городского округа (на территориях, на которых планируется выполнение ККР), направление извещения в орган регистрации прав для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и отображения сведений о территории выполнения ККР на кадастровых картах
	
	Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ
	

	1.4
	формирование согласительной комиссии
	
	20-25 апреля (в течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта)
	Формирование согласительной комиссии, утверждение регламента работы согласительной комиссии
	
	Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ
	

	1.5 
	подготовительные работы 
	
	Апрель-май
	Анализ материалов, установленных  статьей 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закона о кадастре) и необходимых для проведения комплексных кадастровых работ (далее - Материалы); соотнесение различных типов Материалов относительно друг друга и относительно сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости; анализ соответствующего картографического материала, необходимого для формирования карты-плана территории в соответствии с требованиями   статьи 42.4 Закона о кадастре и соотнесения данного картографического материала с Материалами (100%) 
	
	Подрядная организация по итогам конкурсных процедур
	

	1.6
	извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
	
	Июнь
	Извещение о начале выполнения ККР по адресам и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 4 статьи 42.7 Закона о кадастре
	
	Подрядная организация по итогам конкурсных процедур
	

	1.7 
	проведение комплексных кадастровых работ, формирование карт-планов территории 
	
	Июнь-июль
	Полевые обследования в отношении объектов недвижимости, которые включены в Перечень кварталов и в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы; согласование местоположения границ объектов недвижимости в соответствии с требованиями  Закона о кадастре, в отношении которых в ходе комплексных кадастровых работ определено местоположение границ: формирование карт-планов территорий (50%) 
	
	Подрядная организация по итогам конкурсных процедур
	

	1.8
	проведение комплексных кадастровых работ, формирование карт-планов территории 
	
	Август-сентябрь
	Полевые обследования в отношении объектов недвижимости, которые включены в Перечень кварталов и в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы; согласование местоположения границ объектов недвижимости в соответствии с требованиями  Закона о кадастре, в отношении которых в ходе комплексных кадастровых работ определено местоположение границ: формирование карт-планов территорий (100%) 
	
	Подрядная организация по итогам конкурсных процедур
	

	1.9
	Обеспечение ознакомления заинтересованных лиц с местоположением границ земельных участков
	
	Октябрь
	Размещение проекта карты-плана территории одновременно с извещением о проведении заседания согласительной комиссии на официальном сайте администрации Соль-Илецкого городского округа и направление указанных документов в орган регистрации прав для размещения на его официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
	
	Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ
	

	1.10
	составление отчета о выполненных работах 
	
	Начало ноября
	Оформление отчетов о выполненных работах, заверение их подписью и печатью Исполнителя 
	
	Подрядная организация по итогам конкурсных процедур
	

	1.11
	проведение экспертизы результатов работ 
	
	В течение ноября
	Проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд экспертизы, предусмотренных контрактом результатов по завершенным видам работ, указанным в календарном плане. Подготовка заключения по итогам проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами 
	
	Подрядная организация по итогам конкурсных процедур
	

	1.12
	приемка (Утверждение) итогов комплексных кадастровых работ 
	
	Начало декабря
	Приемка (утверждение) карт-планов территории 
	
	Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ
	

	1.13
	представление карт-планов территории в орган регистрации прав и внесение сведений об объектах недвижимости   
	
	Середина декабря
	Внесение в ЕГРН информации об объектах недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, на основании карт-планов территории (100%) 
	
	Подрядная организация по итогам конкурсных процедур
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